
Meilensteinplan Tägliche Bewegungseinheit November Dezember Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September

Zuständigkeit

Vorstellung des Konzepts bei der 
Landessportreferent:innenkonferenz

BMKÖS, Koordinationsstelle 10.11.

Beschluss Konzept NEU Bundessteuergungsgruppe 21.11. 

Abstimmung mit BMF und Budgetfreigabe BMKÖS 15.11.

Einmeldung der Bundesländer bzgl. Co-Finanzierungen BMKÖS 15.1.

Finale Budgetaufteilung auf die Bundesländer Bundessteuerungsgruppe 31.1.

Infotermine für Planungen des Schuljahrs 2024/25 mit dem 
Netzwerk, sowie den Verantwortlichen der Umsetzungsteams 

Koordinationsstelle 28.2.

Regionale Meetings der vollständigen Umsetzungsteams in 
den Bundesländern

Verantwortliche der 
Umsetzungsteams

28.2. 31.5. 4.9.

Qualitätssicherung - Abstimmung Curriculum 
Bewegungscoach

Koordinationsstelle 15.3.

Erhebung der teilnehmenden Schulen und Kindergärten (für 
Säule 2)

Umsetzungsteams 31.3.

Rückmeldung der Umsetzungskapazitäten durch 
Umsetzungsteams an Koordinationstelle

Verantwortliche der 
Umsetzungsteams

17.4.

Evaluation - Projektbarometer, Bewegungstagebücher und 
Score-Card

Koordinationsstelle 30.4.

Vertrag BMKÖS und BSG, Verträge BSG mit Bundes-
Sportdachverbänden, Verträge mit Bundesländern

BMKÖS, BSG, Länder, 
Dachverbände

31.5.

Evaluation - Online FB-Bildungseinrichtungen und 
Bewegungscoaches

Koordinationsstelle 31.5.

IT Datenbank SJ 2024/25 Koordinationsstelle 31.5.

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarungen zw. den 
Umsetzungspartnern / Datenbank 

Landes-Sportdachverbände, 
Vereine, Bildungseinrichtungen

30.6.

Erstellung der Stundenplanung 
Landes-Sportdachverbände, 
Bildungseinrichtungen

30.6.

Rekrutierung der Bewegungscoaches Landes-Sportdachverbände 30.6.

Evaluationskonzept erstellt und Evaluator beauftragt BMKÖS 4.9.

Start von Maßnahmen in den teilnehmenden 
Bildungseinrichtungen (in allen Säulen)

Landes-Sportdachverbände, 
Bildungseinrichtungen

4.9.
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